

## PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Planning :

OS n°1 – démarrage travaux tronçon 2 : 23/02/2026

Durée des travaux prévisionnelle : 6 s.

Intempéries : 0 j

## COMPTE-RENDU

Légende:

Police italique : éléments conservés du CR précédent,

Police normale bleu : éléments nouveaux,

Souligné : éléments non évoqués en réunion, ajout du MOE ou MOA

Police rouge sur fond jaune : points critiques / rappel,

I – OBSERVATIONS SUR LE COMPTE-RENDU PRECEDENT			QUI ?	QUAND ?
Sans Objet			Tous	
II – ADMINISTRATIF - ORGANISATION : CCPO / COMMUNE / Ets SPIE – MOUNARD / ICDF			QUI ?	QUAND ?
<b>DICTIONNAIRE</b>				
N° DT : Consultation n° DT - 2025091105014D63				
ORGANISATION DES REUNIONS DE CHANTIER				
Les mardis à 14h00			Tous	
MISSION C.S.P.S.				
Inspection Commune faite ce jour avec Ets MOUNART TP			ICDF/MOUNARD	En cours
Inspection Commune à faire avec Ets SPIE			ICDF/SPIE	A faire
ICDF transmettra le PPSPS			ICDF	A faire
PLANS EXE ET VALIDATIONS DIVERSES				
Tronçon 2 : Plan EXE indice 1 fourni par Ets => modifs à apporter			SPIE / CCPO	A faire
Tronçon 3 : Plan EXE indice 1 fourni par Ets=> modifs à apporter			SPIE / CCPO	A faire
COMMUNE				
Informations l'association « Les Amis de la Nature » des travaux dans le Parc du Grand Clos			Mairie	En cours
CCPO				
Démarches en cours sur tronçons 6 et 9 (optionnelles) => affermissement non confirmé			CCPO	En cours

**Ets SPIE BATIGNOLLES / Ets MOUNART TP**

Arrêté de voirie => voir avec Police Municipale SPIE / MOUNARD      A faire

**III – TRAVAUX : CCPO / COMMUNE / Ets SPIE - MOUNARD** **QUI ?**      **QUAND ?**

**SIGNALISATION DE CHANTIER**

Mise en place de la signalisation à mettre en place et conforme à l'arrêté de circulation au démarrage de chantier SPIE / MOUNARD      A Faire

Penser à sécuriser le chantier dans le Parc car nombreux promeneurs SPIE / MOUNARD      A Faire

**BASE VIE**

La base vie sera mise en place à l'emplacement convenu ce matin avec Mairie et PM



SPIE / MOUNARD      A Faire

**DIVERS - CHANTIER**

Les travaux démarreront le 23/02/2026

Panneau de Chantier

Il sera mis en place le jeudi 19/02 à l'emplacement indiqué par la Mairie, visible depuis la rue



SPIE / MOUNARD      A Faire


Pour rappel, le bois est un EBC (Espace Boisé Protégé)

- Ne pas couper d'arbres sans autorisation
- Mettre en place des protections sur tous les arbres proches du chantier
- Eviter au maximum les contacts des godets avec les racines
- Limiter la circulation des engins au maximum / ne pas circuler ailleurs que sur l'emprise des travaux et sur la voie principale existante (vers portail principal)
- En fin de chantier reprendre les espaces marqués par les passages des engins
- Etc.

SPIE / MOUNARD      A Faire

Muret d'enceinte à démolir sur 3 m de large

⇒ Reconstituer les nez de mur avec des galets (idem mur principal) comme vu avec la Mairie



SPIE / MOUNARD      A Faire

Dalle béton à démolir


Banc à déposer soigneusement pour repose ultérieure



SPIE / MOUNARD      A Faire

Cet arbre est mort et sera abattu par Ets POTHIER ELAGAGE

Le chemin passera sur l'emprise actuelle de cet arbre



POTHIER ELAGAGE      A Faire

L'accès à la deuxième partie du chantier pourrait se faire depuis le portail principal puis utilisation de la voie existante

⇒ A confirmer par la Mairie => Clés ?



SPIE / MOUNARD  
Mairie

A Faire



Busage

On conserve le busage existant

Penser à dévier le chemin existant pour les nombreux promeneurs, le temps des travaux

- ⇒ Mise en place provisoire d'une buse + remblaiement
- ⇒ A enlever en fin de chantier



SPIE / MOUNARD

A Faire

Accès chemin depuis RD (côté giratoire)

Cette partie du chemin sera réalisée en enrobé (pente + sécurisation des vélos)



SPIE / MOUNARD

A Faire

**V – CONCESSIONNAIRES / GESTIONNAIRES**

**QUI ?**

**QUAND ?**

**V – PLANNING DES TRAVAUX**

**QUI ?**

**QUAND ?**

du 23/02 au 03/04 : tronçon 2 (Parc du grand Clos)

SPIE /  
MOUNARD

partir du 06/04 : tronçon 3 (voie verte route de Sérézin / champ) A CONFIRMER

SPIE /  
MOUNARD

**I – PROCHAINE REUNION**

**QUI ?**

**QUAND ?**

**Prochaine réunion le mardi 24/02 à 14h00 sur site**

Convoqués